УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 23.10.2018 № 822

г. Темрюк

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2019 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 20 сентября 2018 года № 3433 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2019 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2019 году (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образованием Е.В. Руденко

ИП Марочкина М.В. 12-17г.,з.263,т.1000.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образованием
администрации муниципального
образования Темрюкский район
от 23.10.2018 № 822

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2019 году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	июль – август 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Проведение методического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (по всем предметам)	июль – август 2019	Зорина Г.В.
3	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	июль - август 2019	Потапенко Н.В.
4	Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За высокие успехи в учении»	июль – август 2019	Потапенко Н.В.
5	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, методических объединениях: - руководителей ОО, ответственных за подготовку к ГИА-9, ГИА-11 в ОО - учителей-предметников, тьюторов	сентябрь – ноябрь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
6	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2019 году	август - сентябрь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
7	Проведение анализа результатов работы управления образованием по подготовке и проведению ГИА в 2019 году	август - сентябрь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
8	Проведение методического анализа результатов краевых и муниципальных диагностических работ, пробных тестирований	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками IX, XI (XII) классов 2018 года, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании	октябрь2018, февраль 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
10	Проведение собеседований с руководителями ОО о проблемах при подготовке к ГИА в текущем учебном году	ноябрь2018, февраль 2019	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
II. Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2019 году, к повторной сдаче ГИА в дополнительный период в сентябре 2019 года	август-сентябрь 2019	Руководители ОО
2	Организация и проведение краевых, муниципальных диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Зорина Г.В. Руководители ОО
3	Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам	ноябрь 2018 – апрель 2019	Зорина Г.В.
4	Организация участия в обучающих семинарах для участников ГИА-9, ГИА-11	по отдельному плану	Зорина Г.В.
5	Организация и проведение муниципальных пробных тестирований (ГИА-9,11) по всем предметам	по отдельному плану	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
6	Организация работы с общеобразовательными учреждениями, показавшими низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева ОБ. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
7	Организация участия в обучающих семинарах регионального уровня для участников проекта «Сдать ЕГЭ про100!»	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
8	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям в подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Оказание методической помощи малокомплектным и условно малокомплектным школам в подготовке к проведению ГИА	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
10	Проведение обучающих семинаров и совещаний с учителями русского языка и математики, работающими в вечерней школе, малокомплектных и условно малокомплектных школ с целью оказания методической помощи в области подготовки выпускников к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
11	Организация и проведение выездных семинаров на базе общеобразовательных школ, показавших высокие результаты ГИА по обмену опытом работы по подготовке к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Организация работы по психологическому сопровождению выпускников при подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2018-2019 учебном году	по плану ИМЦ	Зорина Г.В. Руководители ОО
13	Проведение муниципальных семинаров-практикумов по обучению учителей математики, работающих в 10-11 классах, по решению задач повышенной сложности с записью развернутого ответа	по плану ИМЦ	Ивашов П.А. тьюторы, Руководители ОО
14	Проведение консультаций по математике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет) по решению задач повышенной сложности с записью развернутого ответа	по плану ИМЦ	Ивашов П.А. тьюторы Руководители ОО
15	Проведение консультаций по информатике для участников ЕГЭ	по плану ИМЦ	Ивашов П.А.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	(выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)		тьютор Руководители ОО
16	Проведение консультаций по физике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Ивашов П.А. тьюторы, Руководители ОО
17	Проведение консультаций по химии, биологии для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Романова И.И. тьюторы, Руководители ОО
18	Проведение консультаций по истории, обществознанию для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Романова И.И. тьюторы, Руководители ОО
19	Проведение консультаций по русскому языку для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Романова И.И. тьюторы, Руководители ОО
20	Проведение методических объединений учителей-предметников с обсуждением вопросов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11, анализов выполнения КДР, пробных тестирований	ежемесячно	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
21	Проведение обучающих семинаров с ответственными по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в школах по вопросам подготовки к ГИА	ежемесячно	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
22	Проведение консультаций по общеобразовательным предметам на муниципальном уровне для обучающихся, планирующих поступать в организации ВПО	по плану ИМЦ	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
23	Реализация регионального проекта «Сдать ЕГЭ про100!» (9 школ)	по отдельному плану	Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
24	Реализация федерального проекта «Я сдам ЕГЭ!» (все ОО)	по отдельному плану	Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
			Руководители ОО
25	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн – режиме 9 и 11 классов в СДО Кубани	по отдельному графику	Куница Н.В. Руководители ОО
III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение			
1	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА в 2019 году	весь период	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году	ноябрь 2018	Потапенко Н.В.
3	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2019 году	январь – февраль 2019	Аленева О.Б.
4	Разработка муниципальных организационных схем: - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - доставки экзаменационных материалов в ППЭ, в РЦОИ; - доставки выпускников текущего года в ППЭ.	весь период	Аленева О.Б. Потапенко Н.В., Янчиленко Д.В.
5	Обновление методических материалов на информационных стендах в УО, ОО, на сайтах ОО, УО, в школьных библиотеках	по мере опубликования федеральных документов	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение			
1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края и Темрюкского района «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в Темрюкском районе	ноябрь 2018 – март 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Васильева О.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
2	Освоение средств, выделенных из краевого и муниципального бюджетов на проведение ГИА в 2019 году	до 1 декабря 2019	Васильева О.В. Руководители ОО
3	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль – август 2019	Зорина Г.В. Руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	по отдельному плану МОН и МП	Зорина Г.В. Руководители ОО
2	Участие в обучающих семинарах по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11, - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - он-лайн наблюдателей.	по отдельному плану МОН и МП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
3	Проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне: - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	март – апрель 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
4	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль – март 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Проведение подготовки общественных наблюдателей ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году.	март – апрель 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
VI. Организационное сопровождение			
1	Организация и проведение ГИА в сентябре 2019 года	август - сентябрь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019	Потапенко Н.В.
3	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	13.02.2019 13.03.2019 06.05.2019	Аленева О.Б. Руководители ОО
4	Сбор и предоставление информации в региональную информационную систему (РИС ГИА) ГИА-9, ГИА-11 о: - выпускниках ОО текущего года; - обучающихся и выпускниках СПО; - выпускниках прошлых лет; - лицах, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лицах с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.	по плану РЦОИ	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
5	Сбор и предоставление информации в РИС ГИА-9, РИС-ГИА-11: - об общеобразовательных организациях; - о пунктах проведения экзаменов; - об организаторах ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению	по плану РЦОИ	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	лабораторных работ по физике); - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях.		
6	Организация заседаний рабочих групп по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Темрюкском районе в 2019 году	ноябрь 2018 – май 2019	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
7	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также граждан, получивших среднее общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств	до 1 февраля 2019	Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
8	Сбор и представление в МОНиМП сведений об участниках ГИА-11, претендующих писать итоговое сочинение (изложение)	ноябрь 2018, январь, апрель 2019	Потапенко Н.В. Руководители ОО
9	Сбор и представление в МОНиМП сведений об участниках ГИА-9для прохождения итогового собеседования по русскому языку	январь, февраль, апрель 2019	Аленева О.Б. Руководители ОО
10	Сбор и представление в МОН и МП сведений об участниках ГИА-9, ГИА-11, претендующих сдавать ГВЭ	до 1 февраля 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
11	Подготовка предложений и передача их в МОН и МП о кандидатурах в состав ГЭК, экспертов ПК	ноябрь – декабрь 2018	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка и наличие ручных металлоискателей,	сентябрь 2018– март – июнь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	бесперебойную подачу электроэнергии		
13	Организация работы по дооснащению ППЭ ГИА видеокамерами	весь период	Аленева О.Б. Янчиленко Д.В. Руководители ОО
14	Формирование сети ППЭ ГИА-9, ГИА-11, распределение между ними участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	октябрь 2018 – март 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
15	Мониторинг участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	октябрь 2018 – январь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
16	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	январь – июнь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
17	Проверка готовности ППЭ ГИА-9, ГИА-11 к проведению экзаменов, в том числе членами ГЭК	по плану МОН и МП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
18	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	по плану МОН и МП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
19	Мониторинг движения выпускников в Темрюкском районе, направление в ГКУ КК ЦОКО списков выпускников, выбывших из РИС, или поступивших в нее	ежемесячно	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
20	Формирование состава руководителей ППЭ, координаторов ППЭ, членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов в ППЭ, членов ГЭК, осуществляющих контроль за проведением экзаменов в ППЭ	декабрь 2018 – март 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
21	Формирование списков организаторов ППЭ	декабрь 2018 – февраль 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
			Руководители ОО
22	Обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ, членов ГЭК в ППЭ соседних муниципалитетов	май – июнь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Янчиленко Д.В.
23	Обеспечение транспортом работ по подготовке и проведению ГИА, составление смет расходов на транспортное обслуживание ГИА	февраль - июнь 2019	Янчиленко Д.В. Руководители ОО
24	Проведение организационных совещаний с руководителями ППЭ, техническими специалистами ППЭ, координаторами ППЭ, руководителями ОО, на базе которых функционирует ППЭ	март – июнь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
25	Организация проведения ГИА-9, ГИА-11 в установленные сроки	по единому федеральному расписанию	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
26	Организация работы по подбору кандидатур общественных наблюдателей на ГИА, направление списка общественных наблюдателей в ГКУ КК ЦОКО, распределение общественных наблюдателей по ППЭ, по экзаменам, направление предложений в РЦОИ	февраль – март 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
27	Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	май-сентябрь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
28	Участие в пробном собеседовании по русскому языку в 9 классах	ноябрь 2018	Аленева О.Б. Зорина Г.В. Руководители ОО
29	Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 классов	по графику ФЦТ, февраль	Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
		– март 2019	
30	Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ перед основным периодом ГИА-11	май 2019	Потапенко Н.В. Руководители ОО
31	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	март – май 2019	Потапенко Н.В. Руководители ОО
32	Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (привлечение всех ППЭ) на региональном и федеральном уровне	март – май 2019	Потапенко Н.В. Руководители ОО
33	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 – июнь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
34	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018 – апрель 2019	Потапенко Н.В.
35	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового собеседования	декабрь 2018 – май 2019	Аленева О.Б.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению			
1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019	по плану МОНиМП	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
2	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов Краснодарского края	сентябрь – декабрь 2018	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА.	по отдельному плану	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме	16.11.2018	Аленева О.Б.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 1) ГИА-11 2) ГИА-9	18.01.2019 17.05.2019 01.02.2019	Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей, размещение на официальном сайте управления образованием и ОО актуальной информации: **ГИА-11:** 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период) 5) о сроках проведения ГИА-11 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период) 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период) 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11	до 05.10.2018 до 19.10.2018 до 05.11.2018 до 30.11.2018 до 28.12.2018 до 18.02.2019 до 18.02.2019 до 26.04.02019 до 26.04.02019 до 03.08.2019 до 03.08.2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Куница Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	(дополнительный период) **ГИА-9:** 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам 3) о сроках проведения ГИА-9 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период) 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период) 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период) 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период) 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 30.12.2018 до 31.12.2018 до 01.01.2019 до 13.01.2019 до 20.03.2019 до 20.03.2019 до 25.04.2019 до 25.04.2019 до 03.08.2019 до 03.08.2019	
6	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2018 – сентябрь 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
7	Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, ответственными за организацию	ежемесячно	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	проведения ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА		
8	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
11	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций	март – апрель 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Проведение мероприятий в рамках межмуниципального взаимодействия с МО Анапский район с целью обмена опытом по организации подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	январь 2019	Лавушкина Е.Н. Зорина Г.В.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2018 – апрель 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
2	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2018 – апрель 2019	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
3	Осуществление аудита преподавания предметов специалистами МКУ ИМЦ в ОО, показавших низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году.	по плану МКУ ИМЦ	Зорина Г.В.
4	Осуществление контроля за работой в ОО по использованию учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2019 в работе по подготовке обучающихся к ГИА	во время выездных проверок	Зорина Г.В.
5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В.
6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку	13.02.2019 13.03.2019 06.05.2019	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б.
7	Осуществление выездных проверок в общеобразовательные организации, показавшие низкие результаты ГИА в 2018 году	ежемесячно, по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
8	Осуществление выездных проверок в малокомплектные и условно малокомплектные общеобразовательные организации с целью контроля за подготовкой к ГИА (СОШ № 16, СОШ № 22, СОШ № 23, СОШ №25, СОШ № 27, СОШ № 29, ООШ № 19, ООШ № 14, ООШ № 26)	ежемесячно, по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
9	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям	в период проведения ГИА	Аленева О.Б. Потапенко Н.В.
10	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению школьных планов по подготовке и проведению ГИА в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2018 году	декабрь – февраль 2019	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В.

Начальник управления образованием Е.В.Руденко